

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA		CNPJ: 75.377.200/0001-67	
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA N2394			
Cidade: CIDADE GAÚCHA	CEP: 87820-000	DDD/Telefone: 44-3675-4300	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ALEXANDRE LUCENA		C.P.F. 036.950.609-05	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV FANFA, 288		CEP: 87820-000	
Município: Cidade Gaúcha	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9914-5088	
E-mail 1 : gabinete@cidadegaucha.pr.gov.br E-mail 2		DDD/Telefone: (xx)	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica - Vila Rural Fiorenço Barea - Cidade Gaúcha	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 420 Dias
2.2 Trecho		
EXTENSÃO, ÁREA E COORDENADAS DE CADA VIA		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página **2/5**

LEGENDA		COORDENADAS						
		COMPRIME NTO	CRUZOS	AREA PAVIMENTAR	INICIO		FINAL	
	RUA A SEREM PAVIMENTADAS				LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE
	RUA AROEIRA (TRECHOS 01)	756.79m	222.50M2	5297.53M2	302273.59 m E	7412428.22 m S	301588.81 m E	7411596.58 m S
	RUA YPÊ (TRECHOS 02)	717.43m	570.06M2	5022.01M2	302273.59 m E	7412428.22 m S	302839.91 m E	7411944.16m S
	RUA JATOBÁ (TRECHO 03)	546.47m	471.35M2	3825.29M2	301957.28 m E	7412047.46 m S	302351.46 m E	7411721.86 m S
	RUA DENDE (TRECHOS 04)	546.65m	1090.00M2	3826.55M2	302152.27 m E	7411888.19 m S	302472.14 m E	7412271.51 m S
	RUA CAMBUI (TRECHO 05)	1371.34m	105.66M2	8228.04M2	301736.95 m E	7411097.88 m S	302645.91 m E	7412131.10 m S
	RUA JEQUITIBÁ (TRECHO 06)	664.62m	450.65M2	4862.34M2	302839.08 m E	7411944.34 m S	302351.11 m E	7411722.34 m S
	RUA GRAVATA (TRECHOS 07)	749.65m	350.93M2	5247.55M2	301756.83 m E	7411799.98 m S	302458.16 m E	7411423.94 m S
	AVENIDA TIMBO (TRECHO 08)	985.76m	328.68M2	5914.56M2	301829.67 m E	7411217.79 m S	301874.57 m E	7411732.77 m S
	RUA TAMARINDO (TRECHO 09)	441.90m	291.22M2	3093.30M2	302020.19 m E	7410767.82 m S	301859.54 m E	7411542.19 m S
	RUA CANELA (TRECHO 10)	280.13m	254.03M2	1680.78M2	301769.65 m E	7411439.92 m S	301589.52 m E	7411597.41 m S
	RUA MARUPÁ (TRECHO 11)	615.56m	333.53M2	4255.48M2	301599.77 m E	7411221.13 m S	302020.19 m E	7410767.82 m S
	RUA JUAZEIRO (TRECHO 12)	757.45m	223.45M2	4544.70M2	301888.98 m E	7410960.38m S	302373.90 m E	7411469.06 m S
	RUA LARANJEIRA (TRECHO 13)	971.64m	221.70M2	5829.69M2	302458.16 m E	7411423.94 m S	302017.04 m E	7410768.02 m S
			229.68M2					
			269.00M2					
			269.00M2					
	TOTAL GERAL	9435.41M	5684.84M2	61628.02M2				

EXTENSAO TOTAL 9435,41 M /

AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA CRUZOS +VIAS: 67.312.86 M²

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 22.059.843,32	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0.00	0,00	0,00
60	0.00	0,00	0,00
90	1.971.955,60	0,00	0,00
120	1.782.105,11	0,00	0,00
150	1.782.105,12	0,00	0,00
180	1.782.105,12	0,00	0,00
210	1.782.105,12	0,00	0,00
240	1.782.105,12	0,00	0,00
270	1.847.162,44	0,00	0,00
300	1.847.162,44	0,00	0,00
330	1.847.162,43	0,00	0,00
360	1.847.162,44	0,00	0,00
390	1.847.162,41	0,00	0,00
420	1.941.549,93	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 22.059.843,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 22.059.843,32		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cidade Gaúcha, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 00,00 (não haverá contrapartida) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Cidade Gaúcha

Data : 11/05/2026

ALEXANDRE
LUCENA:03695060905

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
LUCENA:03695060905
Dados: 2026.05.12 09:59:51 -03'00'

Alexandre Lucena
CPF: 036.950.609-05
Prefeito municipal